



Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer

- ett pilotprojekt

Söka projektbidrag - till vad då? Från idé till projektverklighet!

Stockholm, Kungliga biblioteket, 16 juni 2010

Jörgen Eriksson

Biblioteksdirektionen, Lunds universitets bibliotek



Innehåll

- Från idé till ansökan
- Ansökan
- Organisation
- Hur gick det?



Idé

Nobelpristagares arbeten tillhör det gemensamma vetenskapliga arvet och borde självklart vara fritt tillgängliga på nätet.



Partnerval

Skickat: on 2007-12-05 11:30

"N.N. vill gärna att några personer träffas för att diskutera frågan närmare, men fortfarande förutsättningslöst, i mitten av januari."

- Relevans +
- Kompetens +
- Intresse +
- Förankring i egna organisationen =
- Nobelprize.org + Biblioteksdirektionen



Relevans + intresse

- Det kan bidra till att ändra uppfattningen att publikationer som görs fritt tillgängliga på webben är av låg kvalitet. Ett positivt bidrag till vårt arbete med OA vid LU (och på andra lärosäten)
- Tillför mervärde till informationen om Nobelpristagare på <http://nobelprize.org/>



Kompetens

- ***Deltagare***
- **Biblioteksdirektionen, Lunds universitet**
- Lunds universitets bibliotek och dess utvecklingsenhet
Biblioteksdirektionen har gjort sig kända för sitt arbete kring vetenskaplig kommunikation och publicering. ...
- **Nobel Web AB**
- Bolaget har som uppdrag att långsiktigt värna Nobelprisets ställning genom att bedriva Internetbaserad informations- och därmed förenad verksamhet inom Nobelstiftelsens intressesfär. Nobel Web AB producerar sedan 1995 Nobelprize.org, Nobelstiftelsens officiella webbplats, med målsättningen att sprida kunskap till en bred publik om samtliga Nobelpris från 1901 och fram till idag....



Projekt mål

” att ett arbetsflöde och en metod skapas för att uppnå ett fritt och öppet tillgängliggörande av nyckelpublikationer från Nobelpristagarna i fysik, kemi och fysiologi eller medicin på Nobelprize.org.... vidare att bygga upp en infrastruktur som i ett efterföljande fullskaleprojekt ska kunna inrymma samtliga Nobelpristagare (539) med ett antal (1-20) nyckelpublikationer vardera.”



Projektplan

- Översiktlig projektplan
- Dela upp projektet i arbetspaket
- Specificera delmål så långt som möjligt
- Uppskatta tidsåtgång på de olika delmålen



Arbetspaket

Arbetspaket 3: Urval av artiklar		Start: M2	Klart: M4
Ledning	Deltagare	AP budget	
NW	KVA, KI	83 500 kr	
Mål			
<ul style="list-style-type: none"> • Att undersöka hur urvalet av artiklar för presentation kan göras 			
Aktiviteter			
<ul style="list-style-type: none"> • Göra ett urval av publikationer för utvalda Nobelpristagare. • Göra en kort studie i hur Nobel Web och de prisutdelande institutionerna kan säkerställa hög kvalitet i urvalet av publikationer för databasen. • Undersöka de finansiella möjligheterna för ett gott urval i ett fortsatt stort projekt 			
Milstolpar			
M3.1 Testurval klart (M3)			
M3.2 Studie och ekonomisk utredning klar (M4)			
Budget			
Lön, NW	5 veckor, 59 000 kr		
Arvode, KVA/KI	1 vecka 24 500 kr		



Glöm inte resor och administration

Arbetspaket 1: Projektledning		Start: M1	Klart: M12
Ledning	Deltagare	AP budget	
LU	NW	69 000 kr	
Mål			
<ul style="list-style-type: none"> •Leda och styra projektet och dess olika arbetspaket 			
Aktiviteter			
<ul style="list-style-type: none"> •Etablering av en projektgrupp •Projektledning •Etablering av projektstöd, såsom wiki och stöd för elektroniska möten, för projektet •Möten under projektets gång •Redovisning till KB efter projektets slut 			
Milstolpar			
M1.1 Etablerad projektorganisation (M1)			
M1.2 Digital projektstöd implementerat (M2)			
M1.3 Utvärdering och redovisad slutrapport (M12)			
Budget			
Lön, LU	3 veckor, 25 000 kr		
Lön, NW	2 veckor, 24 000 kr		
Resor, LU	10 000 kr		
Projektstöd	10 000 kr		

LUND UNIVERSITY

Tänk igenom igen , förankra igen och skicka in ansökan



Skickat: den 11 april 2008 13:32



Och vänta på besked...

Skickad: ti 2008-06-24 19:09

" Jan Hagerlid informerade idag om att KB & KKS har fattat beslut om att finansiera pilotprojektet"



Så sätter vi igång

Skickat: on 2008-10-08 10:04

"Det bör väl bli dags att sätta igång med vårt projekt!?"

Vi undrar om ni vill komma till Lund för ett planeringsmöte - förslagsvis den 29 oktober förmiddag/eftermiddag, den 30 oktober eftermiddag eller den 31 oktober förmiddag?"



Första mötet

- Anpassa projektplanen till starttiden (arbetstoppar, semestrar, ...)
- Kommunikation (e-postlista)
- Avstämningspunkter
- Mötestider (om det behövs...)
- Dokumentation (vad och hur)
- Avrapportering under och efter projektets gång
- Resultatspridning



Genomför

- Använd avstämningpunkterna/milstolparna
- Plan B-beredskap för saker som inte går som förväntat (i samråd med finansiären)
- Jämför då och då verkligheten med den godkända projektplanen
- **Avrapportera** – Skickat ti 2010-04-20 13:29 ”Jag kan inte se att detta krav har uppfyllts och skulle vilja be er se över hur ni skulle kunna komplettera nuvarande rapport. Jag inser att detta inte är alldeles enkelt och ni får gärna höra av er för att diskutera frågan”
- Sprid resultat (konferenser, artiklar,...)



Hur gick det?

- Urval
 - tre ämnen
 - nio pristagare
 - olika tidsperioder
 - 44 nyckelpublikationer



Urval

Priskategori	Namn	År	Antal utvalda publikationer
Fysik	Kamerlingh Onnes	1913	2
	Jensen	1963	2
	Kapitsa	1978	3
Kemi	Butenandt	1939	10
	Hassel	1969	3
	Tanaka	2002	1
Fysiologi eller Medicin	Ross	1902	9
	Rous	1966	8
	Krebs	1992	6



Tillvägagångssätt

- Avtal

Avtal mellan Nobel Web AB och
upphovsrättsinnehavare



Tillvägagångssätt

- Kontakta förlagen
 - Ett följebrev formulerades
 - Skickades till förlagens “Permission & Copyright”-avdelningar = rutinsvar nej från de större förlagen
 - Plan B: hitta kontaktpersoner högre upp = Elsevier och Nature Publishing Group kom med.



Resultat

- Tekniska lösningar
 - Ett katalogiseringsverktyg
 - ladda upp fulltextdokumenten från LU
 - Posterna hämtas till Nobelprize.org från en ftp-site

Resultat



- Infrastruktur på plats
- Tillräckligt många upphovsrättsinnehavare positiva
- Tillräckligt med praktisk tillämpning för att kunna uppskatta kostnaden för ett fullskaleprojekt
- Ansökan om ett fullskaleprojekt kommer att skrivas