

2008-06-23

Styrgruppen för SwePub-projektet **Minnesanteckningar från möte 080604**

Deltagare: Lars Björnshauge, Gunilla Herdenberg (ordf), Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Stefan Andersson, Kristin Olofsson

1. Mötets öppnande
2. Minnesanteckningar från föregående möte
Lades till handlingarna
3. Lägesrapport
Stefan Andersson redogjorde för utfallet av remissomgången.
De allra flesta har svarat. Även SUHF och VR
Alla är i stort positiva till tjänsten, överraskande positiva. En del har efterfrågat mer bakgrundsinformation.
Remissvaren leder till vissa förändringar i de tekniska delarna.
Det finns olösta frågor kring analysverktyget.
Stefan gick igenom varje rubrik, förändringar kommer att framgå i en ny version av kravspecifikationen. Man kommer också att kommentera de ändringsförslag man inte anser sig kunna arbeta in.

Det fördes en diskussion om analysverktyget: Den första versionen som ingår i projektet kommer att bli enkel och projektet har inte utlovat något annat. Men förväntningarna är stora och vi måste klargöra begränsningarna i data. Vi får avvakta den politiska utvecklingen i form av uppföljning av Resursutredningen. Det är ännu inte klart vem som egentligen har ansvarar för analysverktyget i en fortsatt fas. Stefan Andersson pekade på att SwePub redan driver fram en kvalitetshöjning av posterna.

4. Lägesrapport Libris

En viktig fråga är hur integration med Libris databas ska se ut.
Libris har gjort behovsanalyser som utmynnar i prototyper som sedan används för användartester. Tidsplanen i stort är att man ska arbeta med teknisk infrastruktur aug-sept-okt. Under nov 2008 – mars 2009 gör man en paus då man ska arbeta med en söktjänst för KB-SLBA-RA. April – design gränsnitt. Betaversion 29 maj. Release 15 september 2009 av söktjänsten. Exportgränssnitt ska finnas i betaversion den 29 maj och i produktion den 1 oktober.
En diskussion fördes kring för- och nackdelar med integration respektive egen ingång för söktjänsten. SwePub bör synas som egen söktjänst men gärna ingå i en övergripande sökingång, Supersök.

5. Beslut om projektnamn

SwePub fastställs som namn

6. Övriga frågor

7. Kommande möten

Nästkommade möte blir den 4 februari 2009, kl. 10.15 – 11.45.

8. Mötets avslutning