

Styrgruppen för projektet Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering

Minnesanteckningar från möte den 27 november på KB

Deltagande: Stefan Andersson, Lars Björnshauge, Ulf Göransson, Jan Hagerlid (sekr.), Gunilla Herdenberg (ordf), Eva Müller, Agneta Olsson och Lisa Petersen

1. Öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. En rapport om Resursutredningen anmälades som övrig fråga av Jan Hagerlid

2. Styrgruppens uppgifter

Ordföranden poängterade att styrgruppen bör ha övergripande uppgifter, svara för uppföljning och kunna ta vägvalsbeslut vid behov. Möten 2-3 ggr om året i anslutning till projektplanen kan vara lämpligt. Lisa Petersen kommer att lämna KB, någon ersättare bör utses.

3. Lägesrapport från projektledningen

Projektledaren Stefan Andersson gjorde en utförlig projektrapport. Han hänvisade för detaljinformation till projektets Wiki. Styrgruppens ledamöter ska få länk och lösenord till den. En publik webbplats för projektet kommer att öppnas snart.

Projektgruppen har haft fyra möten hittills bl.a. ett mycket lyckat möte med brett deltagande från LIBRIS-avdelningen och ett intressant möte med deltagare från det norska FRIDA-projektet. Stämningen i projektet är mycket god.

Han ansåg att de kritiska framgångsfaktorerna för projektet är

- Fullständighet. Här sker en snabb ökning och det bör inte vara ett stort problem

- Datakvalitet. De lokala incitamenten förstärks. Man kommer också att kunna hämta in redan färdiga poster i stor skala från andra databaser. Nu kommer det även gå att hämta in poster från ISI utan begränsningar i tillgänglighet. Vidare kommer man kunna använda FRIDAS tidskriftslista som stöd för auktoritetsposter för tidskrifter. Man undersöker frågor kring auktoritetsposter för författare och kopplingen författare – institution.

Man har provisoriskt valt namnet SWEPUB på projektet. Styrgruppen var i princip positiv till namnet och tyckte det kunde användas tillsvidare som namn på projektet, men att ett beslut om namnet tas på nästkommande styrgruppsmöte.

Man har diskuterat en del förändringar av de nu gällande formatrekommendationerna, dels vad gäller koppling till fulltext dels vad gäller definitioner av publikationstyper.

4. Projektplanering

Projektgruppen har planerat in möten med ett antal viktiga berörda intressenter före utgången av januari. En work-shop ska hållas i Lund i början av mars. Därefter ska en första version av en kravspecifikation för tjänsten gå ut på remiss till samtliga lärosäten i samverkan med SUHF. Efter en remisstid på ca en månad ska man sedan göra klar kravspecifikationen senast i juni. Lisa betonade att arbetet med kravspecifikationen måste vara interaktivt. Det är inte ett för evigt låst dokument som lämnas över till LIBRIS.

Man kom fram till att det vore lämpligt med ett styrgruppsmöte i början av juni.

5. Rapport Resursutredningen

Jan relaterade Resursutredningens diskussion om publicering som ett kriterium vid anslagsfördelning. Man hade där valt att använda fältnormaliserad citering som enda kriterium. Flera i styrgruppen menade att utredningens slutsatser i denna fråga säkert kommer att ifrågasättas. Agneta nämnde den kritik som framförts av Gunnar Sivertsen vid ett möte nyligen i Göteborg, se <http://www.ub.gu.se/konferenser/2007/bibliomet/>

6. Kommande möten i styrgruppen

Nätföljande möte med styrgruppen blir den 4 juni kl. 10.15 – 11.45 på KB

7. Avslutning

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet Jan Hagerlid

Justeras

Gunilla Herdenberg